
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBA

2025 m. kovo 26 d. 



Posėdžio darbotvarkė:

1. Regioninio planavimo projektų įgyvendinimo eiga,

2. Kiti klausimai.



Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų investicijų pritraukimas 2016-2024 m. 

Pritrauktos lėšos 
(mln./eurų): 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Kelių plėtros programa ir jos 
rezervas 2,93 2,39 2,85 4,65 9,14 3,83 5,52 7,25 8,70

Valstybės biudžeto lėšos 0,89 3,50 1,89 1,42 11,02 5,81 3,75 12,80 8,69

Europos Sąjungos ir VB lėšos 
(senasis laikotarpis) 2,85 20,87 11,17 10,40 6,56 10,56 1,55 4,80 0,62

Europos Sąjungos lėšos 
(naujasis laikotarpis + 
Naujos kartos planas) 8,33 64,23

Dotacijos skirtos Viešųjų 
investicijų plėtros agentūros 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,63 0,00 0,00 0,00

IŠ VISO: 6,67 26,76 15,91 16,47 28,71 20,85 10,82 33,18 82,24



Naujų projektų  įgyvendinimui 2024 m. pritrauktos Europos Sąjungos ir valstybės lėšos tūkst. Eur

Projekto pavadinimas Lėšų suma
Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione (Atvejo vadyba) 411,76

Sporto skyriaus darbuotojų mobilumo mokymosi tikslais skatinimas, siekiant užtikrinti gebėjimų stiprinimą ir plėtrą 15,49

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje 773,65
Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų 1 818,83
Inovacijų plėtra viešojo sektoriaus institucijose 86,90
Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą 18 700,00
Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas 1 499,98
Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje 2 000,00
Ugdymo priemonės mokykloms 2 660,06
Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas 3 216,77

Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes 850,00
Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje 4 199,69

Šiaulių miesto „Romuvos", Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, 

pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas

3 975,00

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje 2 500,00
Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 

14, Šiauliai

13 688,15

Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją 2 550,00

Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai 2 549,99
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo,

neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui

9 287,54

Iš viso: 70 783,81



2024 m. pritrauktos valstybės biudžeto lėšos tūkst. Eur

Projekto pavadinimas Lėšų suma
GovTech4All 50,00

Aukštabalio gatvė nuo Tilžės gatvės iki Išradėjų (Baltų) gatvės tiesimas ir rekonstravimas 862,10

Pramonės gatvės atkarpos ir jos prieigų nuo Serbentų gatvės iki Bačiūnų gatvės rekonstrukcija. 2 803,90

Gytarių progimnazijos, K. Korsako g. 10, sporto aikštyno atnaujinimas 232,00

Susisiekimo infrastruktūros įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti

regioninės svarbos projektas

122,28

Paviršinių nuotekų infrastruktūros įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas

įgyvendinti regioninės svarbos projektas

691,87

Palankių investavimo sąlygų užtikrinimas Šiaulių pramonės parko teritorijoje, tinkamai paruošiant

sklypus

36,29

Paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų įrengimas Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijoje ir iki

investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti ,,stambaus projekto“ statusą turintis

projektas

1 030, 62

Šiaulių miesto miškų sklypų suformavimas ir įregistravimas Nekilnojamo turto registre 3,88

Iš viso: 5 832,94





Regionų plėtros planų įgyvendinimo pažanga 2025-02-20
Regionas Numatyta RPP Paskelbta 

kvietimų
Vertinama PĮP Pasirašyta 

sutarčių
Išmokėta 
projektams

Alytaus 127 572 900,00 39 792 511,25 22 556 903,57 28 596 582,92 2 589 636,90

Kauno 263 170 500,00 56 994 423,85 61 090 340,69 38 773 828,75 3 632 325,72

Klaipėdos 199 468 000,00 13 790 103,50 49 295 905,46 41 192 997,19 188 013,31

Marijampolės 132 151 900,00 37 955 141,24 61 070 621,49 19 597 841,63 510 218,24

Panevėžio 169 486 200,00 32 686 675,47 23 408 295,98 16 563 424,70 296 533,00

Šiaulių 180 589 200,00 29 406 517,00 41 057 451,30 70 161 203,53 7 545 448,00

Tauragės 108 129 500,00 21 031 181,54 29 751 618,69 37 209 413,40 3 854 876,25

Telšių 94 880 800,00 19 668 951,00 19 368 488,94 11 932 397,12 54 202,55
Utenos 137 568 400,00 17 272 418,15 17 358 348,83 25 753 562,78 1 712 850,12

Vilniaus 210 928 800,00 46 551 383,82 114 315 608,87 21 369 706,06 0,00

IŠ VISO 1 623 946 200,00 315 149 306,82 439 273 583,82 311 150 958,08 21 895 084,52

7

Šiaulių miestas 67 304 263,00
(+ VB 4 521 

022,25)

0,00
(Laukiama 938 

863,65)

5 563 636,35
(+VB 811 363,64).
Vertinimai baigti. 

60 711 761,00
(+VB 3 709 

658,61)

7 397 000,00



Per 2024 metus:

• įrengta/rekonstruota apie 6,8 km dviračių takų ir dviračių 
gatvių;

• pradėti rangos darbai objektuose, kuriuos užbaigus bus 
įgyvendinta dar apie 2,7 km;

• pradėti rengti projektai/ tęsiamas projektavimas dar 8 
atkarpoms (apie 11 km),

• paskirti likusių atkarpų kuratoriai ir pradėti rengti 
dokumentai projektavimo paslaugų pirkimui.

Per 2025 metus:

• atnaujinti rangos darbai 2024 m. pradėtuose objektuose,
• perkama: Serbentų ir Žemaitės gatvių rangos darbai 

(apie 4,6 km),
• 7 atkarpų projektavimas (apie 12,5 km),
• ruošiami dokumentai likusių projektavimo paslaugų 

pirkimui.

Veiklų įgyvendinimas planuojamas etapais iki 2028 m.966

Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį 
transportą į bendrą transporto sistemą



Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį 
transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste, II etapas

• Paskirti objektų (4 atkarpos) 
kuratoriai.

• Patvirtinta 1 techninė užduotis 
projektavimui.

• Veiklų įgyvendinimas 
planuojamas etapais iki 2029 m.



• 2024 m. įrengta šviesoforinė Gardino/Aido g. 
sankryža.

• 2025 m. planuojama įgyvendinti saugumo priemones:

Aušros al./Kudirkos g. sankryžoje;

Žemaitės g./Vaidoto g. sankryžoje.

• 2026 m. - Daukanto/Vytauto g sankryžoje.

Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes



Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas 
ir funkcionalumo didinimas: kvartalo, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g. konversija 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 

● 2024-06-26 pasirašyta rangos darbų sutartis.

Darbų eiga: 

● I etapas – bendroji zona tarp Rasos g. 3, 5, 7, Tilžės g. 46, 48, Aukštabalio g. 4, 4A. Darbai 

pradėti 2024 m. greitu metu bus baigti.

● II etapas – zona apimanti Aukštabalio g. 10, 12, 14, Rasos g. 26 daugiabučius namus. 

Darbai pradėti 2024 m.

● III etapas – zona apimanti Aukštabalio g. 8 daugiabutį namą. Darbų pradžia 2025 m. kovo 

mėn.

● IV etapas – zona apimanti Rasos g. 20, 22, 24 daugiabučius namus. Planuojama darbus 

pradėti šių metų balandžio mėnesį.

● V etapas – zona apimanti Rasos g. 3, 5, 7, 9 daugiabučius namus. Darbų pradžia 

planuojama  šių metų gegužės mėnesį.

● Didžioji dalis darbų bus užbaigta 2025 m., o smulkūs baigiamieji darbai pereis į kitus metus.

● Visi darbai apims automobilių stovėjimo aikšteles, vaikų žaidimų aikšteles, takų, įvažiavimų, 

gatvių rekonstrukciją, taip pat žaliųjų ir rekreacinių zonų tvarkymą.



• ,,Statyk ir važiuok” aikštelės:

Vilniaus/Serbentų;

Gegužių (netoli sankryžos su Karaliaučiaus g.);

Dubijos/Architektų g (buv. metalinių garažų teritorijoje).

• Šiuo metu rengiama dokumentacija projektavimui.
Įgyvendinimas - 2026-2027 m.

Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių, 
prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, 

įgyvendinimas



• 2024 m. gegužės 14 d. pasirašyta statybos rangos sutartis
Nr. SŽ-819 su UAB „Veikmės statyba“.

• Sutarties vertė 17 854 065,08 Eur.

• Statybos darbai pradėti vykdyti - 2024 m. birželio mėn.

• Šiuo metu yra įvykdyta 22,43% objekto vertės, kas sudaro   
4 004 890,19 Eur su PVM. 

• Įrengti pamatai, sumontuotos gelžbetoninės konstrukcijos, 
perdangos plokštės. 

• Mūrijamos sienos. 
• Įrengti lauko drenažo tinklai. 
• Sumontuota apie 90 % lauko vandentiekio, elektrotechnikos 

tinklų; apie 80 % lauko nuotekų, lietaus surinkimo tinklų.

Futbolo ir regbio maniežo statyba, adresu J. Jablonskio g. 14, 
Šiauliai



Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo 
skyriaus atnaujinimas ir plėtra 

• UAB „BENDRIEJI STATYBŲ PROJEKTAI“ parengė
techninį projektą, kuriame planuojama įrengti dengtą
maniežą ir arklides.

• Gavus statybos leidimą 2025 m. II ketvirtyje
planuojama nupirkti rangos darbus.

• Siekiant pritraukti daugiau rangovų projektas
paviešintas CVPIS.

• Statybos darbų pabaiga numatoma 2026/2027 m.



● UAB „Statybos projektai" parengė techninį 
projektą.

● Derinami pirkimo dokumentai.

● Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. 
II ketvirtyje.

● Statybos darbų pabaiga numatoma 2026 m.

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto 
savivaldybėje



• Projektą rengia UAB „Panevėžio miestprojektas".

• Techninį projektą planuojama parengti 2025 m. II  ketv.

• Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. IV 
ketvirtyje.

Vinco Kudirkos progimnazijos pastato (Dvaro g. 129, Šiauliai) atnaujinimas 
ir modernizavimas



• Projektą rengia UAB „Synergy Solutions”.

• Techninį projektą planuojama parengti 2025 m. III  
ketv.

• Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. IV 
ketvirtyje.

Ragainės progimnazijos pastato (Tilžės g. 85, Šiauliai) atnaujinimas ir    
modernizavimas



Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato (S. Daukanto g. 71, Šiauliai) 
modernizavimas bei funkcionalumo didinimas, pritaikant jį pagrindiniam bei viduriniam 

ugdymui pagal specializuotas inžinerinio ugdymo programas

• Projektą rengia UAB „Egna".

• Techninio projekto parengimas vėluoja, 
planuojama, kad  bus parengtas 2025 
m. II  ketv.

• Statybos darbus planuojama nupirkti 
2025 m. III ketv.



• Atliktos projektų ekspertizės.

• Projektai sukelti į Infostatyba puslapį statybą
leidžiančiam dokumentui gauti.

• Pirkimo dokumentai perduoti Švietimo aprūpinimo
centrui. Rengiami pirkimo dokumentai CPVA patikrai.

• Statybos darbus planuojama nupirkti 2025 m. II-III
ketvirtyje.

• Planuojama darbų pabaiga 2026 m.

Šiaulių miesto ,,Romuvos", Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir 
Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros ir aplinkinių teritorijų funkcionalumo 

didinimas



Užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir (ar) proto negalia 
plėtra Šiaulių mieste

● Vykdomas projekto socialinių dirbtuvių 
paslaugos partnerio atrankos konkursas:

- iki 2025 m. kovo 28 d. atlikus paraiškų 
vertinimą, bus priimtas sprendimas dėl 
socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio 
paskyrimo.

● 2025 m. kovo 18 d. paskelbtas kvietimas teikti 
projekto įgyvendinimo planą pagal priemonę 
Nr. 26-420-P „Institucinės globos pertvarkai 
reikalingų paslaugų infrastruktūros 
modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione VIII“. 
Projekto įgyvendinimo planas turi būti pateiktas 
iki 2025 m. gegužės 30 d. 



Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su 
proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas

• Grupinio gyvenimo namų projektavimo darbus 
planuojama užbaigti II ketvirtį (2 namai).

• Suderinus visą Projekto dokumentaciją su CPVA 
(pirkimų planas, veiklos ataskaita), bus 
ruošiamasi pirkti apsaugotus būstus (13 butų 3 
kambarių).



Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje

• Butų pirkimo konkursas paskelbtas kovo 13 d. Pasiūlymai 
teikiami iki kovo 26 d. 11 val.

• Pirkimu Nr. I perkami 2 vnt. vieno kambario, 1 vnt. dviejų 
kambarių ir 5 vnt. trijų kambarių butai Šiaulių mieste.

• 2024 m. vasario 7 d. išsiųstas raštas LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai kuriame prašome leisti 
įsigyti kuo aukštesnės (bet ne žemesnės nei D) energinio 
naudingumo klasės pastatus (ar juose esančius būstus). 
Tačiau atsakymas iki šiol negautas. 



Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams 

• vykdomi papildomi tikslūs geofiziniai pagrindų tyrimai inžinerinių įrenginių ir 
statinių vietose.

• atlikti detalūs šalintinų želdinių vertinimai plečiamai pėsčiųjų ir dviračių takų 
sistemai siekiant minimizuoti poveikį.

• Planuojama projektavimo pabaiga - užbaigus detalius tyrimus +70 d. d., t.y.  
2025 m. III  ketvirtį.

• Rangos darbai  planuojami 2026-2028 metais.
• Per 2024 m. atlikta:
• Parengtos daugiau kaip trys galimų sprendinių koncepcijos, paviešinti 

keliuose aptarimuose su aktyvia miesto bendruomene, gavus bendrą 
pritarimą pasirinktai koncepcijai, patvirtinti privalomieji projektiniai pasiūlymai 
(PP).

• Pagal PP baigiamas papildomų tyrimų, pagal parinktas naujas  išplečiamų 
pėsčiųjų ir dviračių takų sistemos trasų schemas, atlikimas.

• Vyksta betarpiškas gretimų teritorijų infrastruktūros pokyčių sprendinių 
integraciją realiame laike.

• Darniais teritorijos funkciniai ryšiais tikslinami ir apjungiami kvartalo 
susisiekimo sistemos elementai į bendrą dviračių ir pėsčiųjų srautų 
kompleksinį sprendinį.



Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos 
dienos mokyklos veiklas

● 2024-08-30 pasirašyta finansavimo sutartis, pradėtos įgyvendinti projekto 

veiklos.

● Projekto partneriai yra: Šiaulių Gytarių, Šiaulių „Juventos“, Šiaulių Vinco 

Kudirkos, Šiaulių Medelyno, Šiaulių „Rasos“, Šiaulių „Romuvos“, Šiaulių 

„Sandoros“, Šiaulių Zoknių progimnazijos ir  Šiaulių Centro bei Šiaulių 

„Saulės“ pradinės mokyklos.

● Remontuojamos patalpos: įrengiami sensoriniai kambariai, spalvų 

terapijos centrai, interaktyvūs kampeliai, robotikos, steam, fizinio ugdymo 

ir kitos zonos, laboratorijos,

● įrengiamos lauko klasės,

● perkama įranga ir baldai.

● Projekto trukmė 24 mėn.
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